臺東縣政府公共工程監造及施工廠商估驗付款補充規定
                                                                                                    
一、目的：

制定本府工程估驗標準化流程，使本府所屬各招標工程之估驗計價作業合理與準確，並能迅速核付工程款，使工程順利進行。
二、範圍：

本程序適用於各工程主辦機關辦理發包工程之估驗計價作業，並納入契約相關規定。

三、權責：

（一）承包廠商：提出估驗計價。

（二）監造廠商(單位)：審查簽認。

（三）工程主辦業務單位(技術幕僚)或專案管理廠商：審定。

（四）主(會)計單位：會審並俟工程主辦機關首長(或授權人)核定後，即配合撥付估驗計價款。

（五）工程主辦機關：核定。

四、流程及說明：

（一）流程詳如估驗計價流程圖。
（二）承包廠商應依契約規定按期提出工程估驗之申請，申請時須提出以下表單及佐證文件送監造單位審查：

1.估驗請款計價單

2.估驗詳細表(總表)

3.估驗詳細表(明細表)

4.物價指數調整工款明細表

5.契約約定之估驗期程之施工進度報告表(廠商、監造單位或專案管理單位依程序核章認可)(佐證文件)

6.數量計算書(表)(佐證文件)
7.施工照片(以施工計價項目代表性照片為主，其他施工過程照片可製作成光碟併附於請款文件)(佐證文件)

（三）下述資料應隨施工進度建立，按期彙整製作月報送監造廠商、專案管理廠商及主辦機關依權責審查或備查，估驗時不須重複製作：

1.各項廠商自主檢查表(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件)

2.廠商施工日誌(申請檢驗停留點查驗作業之檢附文件)

3.履約過程之抽查驗紀錄

4.缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料

5.相關檢試驗報告、出廠證明文件

（四）監造廠商應於5工作天內審查承包廠商提送之估驗相關文件，確認符合相關契約規定後，連同施工進度報告表(本報表亦可事先製作分送)送工程主辦業務單位(技術幕僚)或專案管理廠商審定。

（五）工程主辦業務單位(技術幕僚)或專案管理單位審查監造單位所提出之計價資料是否符合規定，另主(會)計單位會同審核，審定後通知廠商開立發票。

（六）工程主辦機關首長(或授權人)核定後，即開立支出傳票(或付款憑單)，撥付工程估驗計價款。

五、請款文件份數以5份為原則，供承包商、監造單位、主辦處局、主（會）計單位及機關存檔之用。

六、主辦機關(含專案管理單位)督導或監造單位抽查之施工缺失，承包商在未完成改善前，該部分不予估驗計價。
七、罰則：
（一）監造廠商未依規定期限完成審查工作，逾期每日扣罰「監造費」千分之一之違約金。

（二）有關扣罰之違約金機關得在監造廠商應得之監造服務費及履約保證金內扣抵。
附件一  估驗計價流程圖

附件二  建議請款必須文件
附件一  估驗計價流程圖
	工程主辦機關首長(或授權人)核定後，即開立支出傳票(或付款憑單)，撥付工程估驗計價款。
	
                      Y

                                     

                    　       　　　　
	主辦機關首長

或授權人

	工程主辦業務單位(技術幕僚)或專案管理單位審查監造單位所提出之計價資料是否符合規定，另主(會)計單位會同審核，審定後通知廠商開立發票。
	                      Y              

                                     

     N

         退

         回

         修
	主辦業務單位或PCM

及主（會）計單位

	監造廠商應於5工作天內審查承包廠商提送之估驗相關文件，確認符合相關契約規定後，連同施工進度報告表(本報表亦可事先製作分送)送
工程主辦業務單位(技術幕僚)或專案管理廠商審定。
	         正            Y                       

                                    N
                                       退

                                       回
	監造廠商

	依契約規定按期提出工程估驗之申請，申請時須提出以下表單及佐證文件送監造單位審查：

1.估驗請款計價單

2.估驗詳細表(總表)

3.估驗詳細表(明細表)

4.物價指數調整工款明細表

5.契約約定之估驗期程之施工進度報告表(廠商、監造單位或專案管理單位依程序核章認可)(佐證文件)

6.數量計算書(表)(佐證文件)

7.施工照片(以施工計價項目代表性照片為主，其他施工過程照片可製作成光碟併附於請款文件)(佐證文件)

下述資料應隨施工進度建立，按期彙整製作月報送監造廠商、專案管理廠商及主辦機關依權責審查或備查，估驗時不須重複製作：

1.各項廠商自主檢查表

2.廠商施工日誌

3.履約過程之抽查驗紀錄

4.缺失改善追蹤資料及矯正預防措施資料

5.相關檢試驗報告、出廠證明文件
	                                       修

                                       正




	承包廠商


附件二  建議請款必須文件
	主要申請表單
	佐證文件
	份數

	1.估驗請款計價單。
2.估驗詳細表－總表。
3.估驗詳細表－明細表。
4.物價指數調整工款明細表（如無物價調整適用者免附）。

	1.契約約定之估驗期程
之施工進度報告表(廠

商、監造單位或專案管

理單位依程序核章認

可，可以監造日報表、
監工月報代表)。
2.施工照片(以施工計價
項目代表性照片為主，其他施工過程照片可製作成光碟併附於請款文件)。
3.數量計算書(表)。
	以5份為原則，供承包商、監造單位、主辦處科

、主（會）計單位及機關存檔之用。
（＊以上份數請業務單位自行決定）
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